Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Комитета по образованию

от 19 октября 2023 года № 456/01-04

Актуализированный план мероприятий («Дорожная карта»)
Реализации проекта «Школа Минпросвещения России» во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области
в 2023-2024 учебных годах

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
	1. Организационно-управленческие мероприятия			
1.1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	октябрь 2023	Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию)	Распоряжение Комитета по образованию о назначении муниципального координатора
1.2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района, участников Проекта	октябрь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении перечня общеобразовательных организаций, участников Проекта
1.3.	Формирование (актуализация) базы данных школьных	октябрь 2023	муниципальное учреждение	Список школьных координаторов

	координаторов		«Всеволожский районный методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»)	
1.4.	Актуализация плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всеволожском районе Ленинградской области в 2023-2024 учебных годах	октябрь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Утвержден план мероприятий
1.5.	Корректировка состава рабочей группы по сопровождению школ-участников Проекта.	октябрь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении состава муниципальной рабочей группы
1.6.	Организация участия общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России	В сроки, установленные Министерством Просвещения России	общеобразовательные организации	Аналитическая справка по итогам самодиагностики, заполнение чек-листов
1.7.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами участников Проекта по результатам самодиагностики и утверждению плана мероприятий («дорожная карта») на 2023-2024 г.г.	2023 – 2024 (по отдельному графику)	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Корректировка планов мероприятий Утверждены планы мероприятий
1.8.	Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	План проведения
1.9.	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	План заседания
1.10.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	июнь 2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Отчеты школ-участников Проекта о реализации мероприятий проекта Аналитическая справка муниципального координатора.

	2. Организационно-методические мероприятия			
	2.1. **Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров**			
2.1.1	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	2023-2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.2	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2023 - 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.3	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	График консультаций
	2.2. **Участие в региональных мероприятиях проекта «Школа Минпросвещения России»**			
2.2.1	Участие в постоянно действующем региональном семинаре для школ-участников Проекта	2023-2024	общеобразовательные организации	Применение опыта работы
2.2.2	Участие в методических мероприятиях на базах региональных стажировочных площадок Ленинградской области	май 2023	общеобразовательные организации	Обмен опытом между муниципалитетами и школьными командами
	2.3. **Методические муниципальные мероприятия**			
2.3.1	Организация и проведение мероприятий «Лаборатории управленческих практик «Школа Минпросвещения России» по направлениям Проекта:		МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации	Планы мероприятий, размещение информации в СМИ
	- Образовательная среда	Ноябрь 2023		
	- Учитель	Декабрь 2023		
	3. Информационное сопровождение			
3.1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района по реализации	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся

	Проекта		организации	в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
3.2.	Размещение муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Актуальная информация о Проекте размещена на страницах сайтов: - Комитета по образованию; – МУ «ВРМЦ»
3.3.	Размещение успешных практик (методических материалов, статей, видео, презентаций и др.) по вопросам реализации Проекта	2023-2024 гг.	МУ «ВРМЦ»	Размещены актуальные материалы на странице сайта МУ «ВРМЦ»

_____