

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2023

г. Всеволожск

№ 3/01-04

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях подготовки перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в создании единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными федеральными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога на основе модели «Школы Минпросвещения России»:

1. Осуществить реализацию муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в соответствии с планом мероприятий Проекта согласно приложению 1.

2. Определить:

2.1. ответственным за реализацию Проекта Михайло С.Н., начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета по образованию;

2.2. муниципальным координатором Проекта Абрамовскую Л.А., методиста муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ»);

2.3. участниками Проекта общеобразовательные учреждения, подведомственные Комитету по образованию (далее – Учреждения), согласно приложению 2.

2.4. состав рабочей группы по сопровождению участников Проекта согласно приложению 3.

3. Руководителям Учреждений:

3.1. Обеспечить участие учреждения в Проекте.

3.2. Определить координатора Проекта от учреждения.

3.3. Направить в МУ «ВРМЦ» на электронный адрес [ms-vrmc@yandex.ru](mailto:ms-vrmc@yandex.ru):

3.3.1. в срок до 16 января 2023 года информацию о координаторе по форме согласно приложению 4.

3.3.2. в срок до 27 января 2023 года заполненную дорожную карту по реализации Проекта в 2023 году по форме согласно приложению 5.

3.4. Принять участие в собеседовании «Об участии в Проекте и реализации мероприятий дорожной карты в 2023 году» по графику согласно приложению 6.

4. Руководителю МУ «ВРМЦ»:

4.1. Обеспечить:

4.1.1. координацию деятельности Учреждений;

4.1.2. информационно-методическое сопровождение Проекта;

4.1.3. представление опыта работы участников регионального проекта «Школа Минпросвещения России» в системе образования Ленинградской области.

4.2. Организовать взаимодействие по вопросам реализации Проекта с руководителями Учреждений.

4.3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей Учреждений путем направления в электронном виде на официальную электронную почту учреждений.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию



И.П. Федоренко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  
Комитета по образованию

от 09 января 2022 года № 3 / 01-04

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования  
Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»  
в 2023-2024 учебных годах**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческие мероприятия</b>				
1.1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	январь 2023	Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию)	Распоряжение Комитета по образованию о назначении муниципального координатора
1.2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района, участников Проекта	январь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении перечня общеобразовательных организаций, участников Проекта
1.3.	Формирование (актуализация) базы данных школьных	январь 2023	муниципальное учреждение	Список школьных координаторов

	координаторов	сентябрь 2023 сентябрь 2024	«Всеволожский районный методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»)	
<b>1.4.</b>	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебных годах	январь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Утвержден план мероприятий
<b>1.5.</b>	Утверждение состава рабочей группы по сопровождению школ-участников Проекта. Корректировка состава.	январь 2023  сентябрь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении состава муниципальной рабочей группы
<b>1.6.</b>	Организация участия общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России	май 2023 май 2024	общеобразовательные организации	Аналитическая справка по итогам самодиагностики, заполнение чек-листов
<b>1.7.</b>	Проведение собеседований со школьными управленческими командами участников Проекта по результатам самодиагностики и утверждению плана мероприятий («дорожная карта») на 2023-2024 г.г.	январь 2023 сентябрь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Корректировка планов мероприятий Утверждены планы мероприятий
<b>1.8.</b>	Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	План проведения
<b>1.9.</b>	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	План заседания
<b>1.10.</b>	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	июнь 2023 июнь 2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Отчеты школ-участников Проекта о реализации мероприятий проекта Аналитическая справка муниципального координатора.
<b>2. Организационно-методические мероприятия</b>				

<b>2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров</b>				
<b>2.1.1</b>	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	январь 2023 – июнь 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
<b>2.1.2</b>	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2023 - 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
<b>2.1.3</b>	Организация и проведение мероприятий: - проектно-образовательный интенсив «Детские и молодёжные общественные объединения. Перезагрузка»; - семинар-практикум «Школьный медиацентр. Ресурсы и возможности.	февраль 2023  апрель 2023	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
<b>2.1.4</b>	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	График консультаций
<b>2.2. Участие в региональных мероприятиях проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
<b>2.2.1</b>	Участие в постоянно действующем региональном семинаре для школ-участников Проекта	2023-2024	общеобразовательные организации	Применение опыта работы
<b>2.2.2</b>	Участие в методических мероприятиях на базах региональных стажировочных площадок Ленинградской области	май 2023	общеобразовательные организации	Обмен опытом между муниципалитетами и школьными командами
<b>2.3. Методические муниципальные мероприятия</b>				
<b>2.3.1</b>	Организация и проведение мероприятий «Лаборатории управленческих практик «Школа Минпросвещения России» на базе стажировочных площадок Всеволожского муниципального района по	2023 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации (стажировочные	Планы мероприятий, размещение информации в СМИ

	направлениям Проекта:		площадки)	
	- Знание: качество и объективность;			МОУ «Кузьмолловская СОШ № 1»
	- Воспитание;			МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»
	- Здоровье;			МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»
	- Профориентация;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
	- Творчество;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
	- Образовательная среда;			МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
	- Учитель;			МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожка
	- Школьный климат			МОУ «Бугровская СОШ»
<b>3. Информационное сопровождение</b>				
<b>3.1.</b>	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района по реализации Проекта	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
<b>3.2.</b>	Размещение муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Актуальная информация о Проекте размещена на страницах сайтов: - Комитета по образованию; – МУ «ВРМЦ»
<b>3.3.</b>	Размещение успешных практик (методических материалов, статей, видео, презентаций и др.) по вопросам реализации Проекта	2023-2024 гг.	МУ «ВРМЦ»	Размещены актуальные материалы на странице сайта МУ «ВРМЦ»

к распоряжению  
Комитета по образованию

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

Общеобразовательные учреждения - участники муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»

№ п/п	Наименование ОУ	Руководитель
1	МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска	Расторгина О.М.
2	МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска	Кулаева И.Н.
3	МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска	Первутинский В.Г.
4	МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска	Зверева С.В.
5	МОУ «Всеволожский ЦО»	Петров О.А.
6	МОУ «Дубровская СОШ»	Баландин Д.О.
7	МОУ «Колтушская СОШ им.ак. И.П. Павлова»	Захарова Т.В.
8	МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»	Соловьев И.Ю.
9	МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»	Борцова Н.Н.
10	МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им.Н.А. Боброва»	Мыщикова А.М.
11	МОУ «СОШ пос.им. Морозова»	Константинов С.А.
12	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»	Ничипорчук С.В.
13	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»	Деревянко А.Г.
14	МОБУ «Муринская СОШ № 3»	Ракитин Н.В.
15	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»	Белов К.Е.
16	МОБУ «Муринская СОШ № 5»	Терешкова Е.А.
17	МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»	Мартыновская Г.Ф.
18	МОБУ «Осельковская СОШ»	Царева З.Г.
19	МОУ «Разметелевская СОШ»	Шарапов А.В.
20	МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»	Струлис Ю.А.
21	МОУ «Гимназия» г. Сертолово	Модин В.А.
22	МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»	Березина М.Г.
23	МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»	Волкова В.Н.
24	МОБУ «Сертоловская СОШ № 3»	Константинов Я.С.
25	МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»	Медведева Т.В.
26	МОУ «Щегловская СОШ»	Троицкая М.Л.
27	МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»	Зюзин А.Б.
28	МОУ «ВОСОШ № 2»	Абрамов В.Б.

к распоряжению  
Комитета по образованию

от 09 января 2023 года № 3/01-04

**Состав рабочей группы**

по сопровождению общеобразовательных организаций, участников муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»

Чурикова Е.Г.	заместитель председателя Комитета по образованию по общим вопросам	Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Соломахина Л.Г.	заместитель председателя Комитета по образованию	Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Михайло С.Н.	начальник отдела развития муниципальной системы образования	Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Мальцева Т.В.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Терешкова Н.Н.	директор	Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»
Абрамовская Л.А.	методист	Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»
Матяшова И.П.	заведующий отделом	Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»



*Приложение № 3*

*к распоряжению  
Комитета по образованию*

*от 09 января 2023 года № 3 / 01-04*

Ответственные за реализацию  
муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной  
системы образования Всеволожского района к участию в федеральном  
проекте «Школа Минпросвещения России»  
в общеобразовательном учреждении

Наименование учреждения	ФИО	Должность	Мобильный телефон	Электронная почта

к распоряжению  
Комитета по образованию

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

**Дорожная карта**  
по реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования  
Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»  
в \_\_\_\_\_  
на 2023 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
<b>1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП</b>				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Июнь 2022	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Январь 2023	Создана рабочая группа
3.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Январь 2023	Разработана дорожная карта
4.	Внесение изменений в Программу развития	Администрация образовательной	Февраль – май 2023	Внесены изменения в Программу развития

		организации		
<b>2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»</b>				
<b>1. Критерий: ЗНАНИЕ</b> (по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ баллов. Максимум – 36 баллов)				
<b>2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ</b> (по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ балл. Максимум - 21 балл)				
<b>3. Критерий ТВОРЧЕСТВО</b> (по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __баллов. Максимум 16 баллов)				
<b>4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ</b> (по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ баллов. Максимум 18 баллов)				
<b>5. Критерий ЗДОРОВЬЕ</b> (по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ баллов. Максимум 15 баллов)				

<b>6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ</b> (по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 16 баллов)				
<b>7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ</b> (по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 9 баллов)				
<b>8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА</b> (по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 19 баллов)				
<b>9. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП</b>				
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2023	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Май 2023	Результаты самодиагностики
	Представление результатов на собеседовании с	Рабочая группа	Май 2023	Результаты самодиагностики, балльный результат,

	представителями Комитета по образованию, МУ «ВРМЦ»			обеспечивающий переход на следующий уровень
	Подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.	Рабочая группа	Май 2023	Дорожная карта

---

к распоряжению  
Комитета по образованию

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

График собеседования с участниками муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»

Дата	Время	Наименование ОУ
30.01.2023	9-30	МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска
	9-50	МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
	10-10	МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска
	10-30	МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска
	10-50	МОУ «Всеволожский ЦО»
	11-10	МОУ «Дубровская СОШ»
	11-30	МОУ «Колтушская СОШ им.ак. И.П. Павлова»
	14-00	МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
	14-20	МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»
	14-40	МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им.Н.А. Боброва»
	15-00	МОУ «СОШ пос.им. Морозова»
	15-20	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
	15-40	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
	16-00	МОБУ «Муринская СОШ № 3»
31.01.2023	9-30	МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
	9-50	МОБУ «Муринская СОШ № 5»
	10-10	МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
	10-30	МОБУ «Осельковская СОШ»
	10-50	МОУ «Разметелевская СОШ»
	11-10	МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
	11-30	МОУ «Гимназия» г. Сертолово
	14-00	МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»
	14-20	МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»
	14-40	МОБУ «Сертоловская СОШ № 3»
	15-00	МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
	15-20	МОУ «Щегловская СОШ»
	15-40	МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»
	16-00	МОУ «ВОСОШ № 2»