

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Комитета по образованию

от 09 января 2022 года № 3 / 01-04

**План мероприятий («Дорожная карта»)
реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования
Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»
в 2023-2024 учебных годах**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческие мероприятия				
1.1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	январь 2023	Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию)	Распоряжение Комитета по образованию о назначении муниципального координатора
1.2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района, участников Проекта	январь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении перечня общеобразовательных организаций, участников Проекта
1.3.	Формирование (актуализация) базы данных школьных	январь 2023	муниципальное учреждение	Список школьных координаторов

	координаторов	сентябрь 2023 сентябрь 2024	«Всеволожский районный методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»)	
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебных годах	январь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Утвержден план мероприятий
1.5.	Утверждение состава рабочей группы по сопровождению школ-участников Проекта. Корректировка состава.	январь 2023 сентябрь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении состава муниципальной рабочей группы
1.6.	Организация участия общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России	май 2023 май 2024	общеобразовательные организации	Аналитическая справка по итогам самодиагностики, заполнение чек-листов
1.7.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами участников Проекта по результатам самодиагностики и утверждению плана мероприятий («дорожная карта») на 2023-2024 г.г.	январь 2023 сентябрь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Корректировка планов мероприятий Утверждены планы мероприятий
1.8.	Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	План проведения
1.9.	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2023 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	План заседания
1.10.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	июнь 2023 июнь 2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Отчеты школ-участников Проекта о реализации мероприятий проекта Аналитическая справка муниципального координатора.
2. Организационно-методические мероприятия				

2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
2.1.1	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	январь 2023 – июнь 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.2	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2023 - 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.3	Организация и проведение мероприятий: - проектно-образовательный интенсив «Детские и молодёжные общественные объединения. Перезагрузка»; - семинар-практикум «Школьный медиацентр. Ресурсы и возможности.	февраль 2023 апрель 2023	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
2.1.4	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	График консультаций
2.2. Участие в региональных мероприятиях проекта «Школа Минпросвещения России»				
2.2.1	Участие в постоянно действующем региональном семинаре для школ-участников Проекта	2023-2024	общеобразовательные организации	Применение опыта работы
2.2.2	Участие в методических мероприятиях на базах региональных стажировочных площадок Ленинградской области	май 2023	общеобразовательные организации	Обмен опытом между муниципалитетами и школьными командами
2.3. Методические муниципальные мероприятия				
2.3.1	Организация и проведение мероприятий «Лаборатории управленческих практик «Школа Минпросвещения России» на базе стажировочных площадок Всеволожского муниципального района по	2023 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации (стажировочные	Планы мероприятий, размещение информации в СМИ

	направлениям Проекта:		площадки)	
	- Знание: качество и объективность;			МОУ «Кузьмолловская СОШ № 1»
	- Воспитание;			МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»
	- Здоровье;			МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»
	- Профориентация;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
	- Творчество;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
	- Образовательная среда;			МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
	- Учитель;			МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
	- Школьный климат			МОУ «Бугровская СОШ»
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района по реализации Проекта	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
3.2.	Размещение муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2023-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Актуальная информация о Проекте размещена на страницах сайтов: - Комитета по образованию; – МУ «ВРМЦ»
3.3.	Размещение успешных практик (методических материалов, статей, видео, презентаций и др.) по вопросам реализации Проекта	2023-2024 гг.	МУ «ВРМЦ»	Размещены актуальные материалы на странице сайта МУ «ВРМЦ»