

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  
Комитета по образованию

от 18 января 2024 года № 37/01-04

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по сопровождению общеобразовательных организаций  
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области  
в 2023 - 2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое сопровождение</b>				
1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области (далее – Проект)	Октябрь 2023 г. Январь 2024 г.	Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет по образованию)	Распоряжение Комитета по образованию
2.	Формирование состава муниципальной рабочей группы, сопровождающих Проект	Октябрь 2023 г. Январь 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»	Распоряжение Комитета по образованию
3.	Организация участия всех общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района	Ноябрь 2023 г. Май 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»,	Распоряжение Комитета по образованию

	в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России		общеобразовательные организации	
4.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций. Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	Декабрь 2023 г. Август 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации	Справка по результатам самодиагностики
5.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в Проект	Январь 2024 г.	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию
6.	Актуализация плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта во Всеволожском районе Ленинградской области на 2024 год	Январь 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»	Распоряжение Комитета по образованию
7.	Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	В течение 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»	План проведения
8.	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	План заседания
9.	Организация проведения процедуры согласования программ развития общеобразовательных учреждений – участников Проекта	Январь 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»	Программы развития общеобразовательных учреждений согласованы.
10.	Мониторинг выполнения плана мероприятий Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации Проекта	Июнь 2024 г.	Комитет по образованию, МУ «ВРМЦ»	Отчёт муниципального координатора
<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>				

<b>2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров</b>				
1.	Направление на курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Академию Минпросвещения» управленческих команд школ-участников Проекта	Январь 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Информационные письма в ОУ
3.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Консультации проведены
<b>2.2. Постояннодействующий семинар проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
1.	Организация участия в постоянно действующем семинаре школ-участников проекта по направлениям совершенствования по результатам самодиагностики, организуемым ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Ежемесячно в течение года	МУ «ВРМЦ»	Информационные письма в ОУ о датах, времени и месте проведения постоянно действующего семинара.
2.	Организация взаимообучения школ и презентация опыта успешных практик по направлениям реализации проекта между школами муниципалитета – мероприятие «Школьный ликбез» - проведение очных и заочных консультаций-практикумов школами, показавшими высокий уровень самодиагностики в 2023 году по	Ежемесячно в течение года (каждый 3-й четверг месяца)	МУ «ВРМЦ» МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска МОУ «Всеволожский ЦО» МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»	Распоряжение Комитета по образованию

	направлениям проекта (по запросу от других ОУ)		МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» МОУ «Гимназия» г. Сертолово	
<b>2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок</b>				
1.	Участие в региональных вебинарах, семинарах-практикумах, круглых столах и других мероприятиях для школ-участников проекта на базе стажировочных площадок Ленинградской области	Февраль 2024 г. Апрель 2024 г. Июнь 2024 г. Сентябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Информационные письма в ОУ о датах, времени и месте проведения региональных стажировочных площадок.
2.	Проведение стажировок для школ муниципалитета на базе пилотных школ-участников проекта в 2023 году - мероприятие «Лаборатория муниципальных управленческих практик» по реализации:		МУ «ВРМЦ»	Распоряжение Комитета по образованию
	магистрального направления «Здоровье»	Март 2024 г.	МОУ «СОШ» Лесколовский ЦО»	
	магистрального направления «Профориентация	Май 2024 г.	МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска	
	ключевого условия «Учитель. Школьная команда»	Октябрь 2024 г.	МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №3»	
	ключевого условия «Образовательная среда»	Декабрь 2024 г.	МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска	
<b>2.4. Мероприятия по поддержке школ, не достигших базового уровня</b>				
1.	Проведение собеседования по результатам самодиагностики с: МОБУ «Кудровская СОШ №3»	Январь 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Распоряжение Комитета по образованию
2.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Проекта в МОБУ «Кудровская СОШ №3»	Январь 2024 г.	МОБУ «Кудровская СОШ №3»	План мероприятий («дорожная карта») разработан и утвержден

3.	Определение школы-наставника для МОБУ «Кудровская СОШ №3» Проведение консультаций для МОБУ «Кудровская СОШ №3»	Январь 2024 г.	МУ «ВРМЦ» МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» МОБУ «Кудровская СОШ №3»	Распоряжение Комитета по образованию
4.	Проведение консультаций, организация участия МОБУ «Кудровская СОШ №3» в мероприятиях регионального и муниципального уровня по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ» МОБУ «Кудровская СОШ №3»	Распоряжение Комитета по образованию
<b>3. Информационное сопровождение</b>				
1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по реализации Проекта	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
2.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	В течение 2024 г.	МУ «ВРМЦ»	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта Комитета по образованию, МУ «ВРМЦ» <a href="https://rmc.vsevobr.ru/novosti/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii/obshchaya-informatsiya">https://rmc.vsevobr.ru/novosti/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii/obshchaya-informatsiya</a>