




Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением 

Комитета по образованию  

 

от 09 января 2032 года № 3 / 01-04 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

 реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования 

Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»  

в 2023-2024 учебных годах 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

организаторы   

Ожидаемые результаты  

 1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1.  Определение муниципального координатора реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» в 

Ленинградской области (далее – Проект) 

январь 2023  Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

(далее – Комитет по 

образованию) 

Распоряжение Комитета 

по образованию о назначении 

муниципального координатора 

1.2.  Утверждение перечня общеобразовательных 

организаций Всеволожского муниципального района, 

участников Проекта 

январь 2023  Комитет по образованию Распоряжение Комитета 

по образованию об утверждении 

перечня общеобразовательных 

организаций, участников Проекта 

1.3.  Формирование (актуализация) базы данных школьных январь 2023 муниципальное учреждение Список школьных координаторов 



координаторов  сентябрь 2023 

сентябрь 2024 

«Всеволожский районный 

методический центр» 

 (далее – МУ «ВРМЦ») 

1.4.  Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») по сопровождению 

общеобразовательных организаций в рамках реализации 

муниципального проекта по подготовке перехода школ 

муниципальной системы образования Всеволожского 

района к участию в федеральном проекте «Школа 

Минпросвещения России» в 2023-2024 учебных годах 

январь 2023  Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

Утвержден план мероприятий 

1.5.  Утверждение состава рабочей группы по 

сопровождению школ-участников Проекта. 

Корректировка состава. 

январь 2023  

 

сентябрь 2023 

Комитет по образованию Распоряжение Комитета 

по образованию об утверждении 

состава муниципальной рабочей 

группы 

1.6.  Организация участия общеобразовательных 

организаций Всеволожского муниципального района 

в проведении самодиагностики на портале Школа 

Минпросвещения России 

май 2023  

май 2024 

общеобразовательные 

организации 

Аналитическая справка по итогам 

самодиагностики, заполнение чек-

листов 

1.7.  Проведение собеседований со школьными 

управленческими командами участников Проекта 

по результатам самодиагностики и утверждению плана 

мероприятий («дорожная карта») на 2023-2024 г.г. 

январь 2023  

сентябрь 2023 

Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

общеобразовательные 

организации 

Корректировка планов мероприятий 

Утверждены планы мероприятий 

1.8.  Организация и проведение совещаний, семинаров, 

консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации 

проекта для школ-участников Проекта 

2023 – 2024  

(по отдельному 

графику) 

Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

План проведения  

1.9.  Проведение заседаний муниципальной рабочей группы 

по вопросам методического сопровождения школ-

участников Проекта 

2023 – 2024  

(по отдельному 

графику) 

МУ «ВРМЦ» План заседания 

1.10.  Мониторинг выполнения плана мероприятий по 

реализации Проекта 

июнь 2023 

июнь 2024 

Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

Отчеты школ-участников Проекта о 

реализации мероприятий проекта 

Аналитическая справка 

муниципального координатора. 

 2. Организационно-методические мероприятия 



 2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров 

2.1.1.  Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для руководящих и педагогических 

кадров, управленческих команд школ-участников 

Проекта  

январь 2023 – июнь 

2024  

МУ «ВРМЦ» Информационная справка о 

прохождении обучения 

2.1.2.  Информирование руководителей и педагогов школ, 

участвующих в реализации Проекта, об актуальных 

программах повышения квалификации и 

образовательных мероприятиях Академии 

Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на 

курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации Проекта  

2023 - 2024  МУ «ВРМЦ» Информационная справка о 

прохождении обучения 

2.1.3.  Организация и проведение мероприятий: 

- проектно-образовательный интенсив «Детские и 

молодёжные общественные объединения. 

Перезагрузка»; 

- семинар-практикум «Школьный медиацентр. Ресурсы 

и возможности. 

 

февраль 2023 

 

 

апрель 2023 

МУ «ВРМЦ»,  

общеобразовательные 

организации 

 

 

Программы мероприятий, 

размещение информации в СМИ 

2.1.4.  Организация консультационного сопровождения школ, 

участвующих в реализации Проекта 

2023-2024 гг.  

(по отдельному 

графику) 

МУ «ВРМЦ» График консультаций 

 2.2. Участие в региональных мероприятиях проекта «Школа Минпросвещения России» 

2.2.1.  Участие в постоянно действующем региональном 

семинаре для школ-участников Проекта 

2023-2024  общеобразовательные 

организации 

Применение опыта работы  

2.2.2.  Участие в методических мероприятиях на базах 

региональных стажировочных площадок Ленинградской 

области  

май 2023 общеобразовательные 

организации 

Обмен опытом между 

муниципалитетами и школьными 

командами 

 2.3. Методические муниципальные мероприятия 

2.3.1.  Организация и проведение мероприятий «Лаборатории 

управленческих практик «Школа Минпросвещения 

России» на базе стажировочных площадок 

Всеволожского муниципального района  по 

2023 – 2024 

(по отдельному 

графику) 

МУ «ВРМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

(стажировочные 

Планы мероприятий, размещение 

информации в СМИ 



направлениям Проекта: площадки) 

- Знание: качество и объективность; МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 

- Воспитание; МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

- Здоровье; МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» 

- Профориентация; МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

- Творчество; МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

- Образовательная среда; МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» 

- Учитель; МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 

- Школьный климат МОУ «Бугровская СОШ» 

 3. Информационное сопровождение 

3.1.  Информирование общественности о результатах 

деятельности общеобразовательных организаций 

Всеволожского муниципального района по реализации 

Проекта  

2023-2024  

 

Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

общеобразовательные 

организации 

Обеспечена информированность 

родителей или иных законных 

представителей обучающихся 

в СМИ, официальных сайтах 

и в социальных сетях  

3.2.  Размещение муниципальных нормативных, 

инструктивных, методических и информационных 

материалов по вопросам реализации Проекта 

2023-2024 

 

Комитет по образованию 

МУ «ВРМЦ» 

общеобразовательные 

организации 

Актуальная информация о Проекте 

размещена на страницах сайтов: 

- Комитета по образованию; 

 МУ «ВРМЦ»  

3.3.  Размещение успешных практик (методических 

материалов, статей, видео, презентаций и др.) по 

вопросам реализации Проекта 

2023-2024 гг. МУ «ВРМЦ» Размещены актуальные материалы на 

странице сайта МУ «ВРМЦ» 

 

____________ 



 

 

Приложение № 2 

 

к распоряжению  

Комитета по образованию 

 

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04 

 

Общеобразовательные учреждения - участники муниципального проекта 

по подготовке перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского 

района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России» 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Руководитель  

1 МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска Расторгина О.М. 

2 МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска Кулаева И.Н. 

3 МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска Первутинский В.Г. 

4 МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска Зверева С.В. 

5 МОУ «Всеволожский ЦО» Петров О.А. 

6 МОУ «Дубровская СОШ» Баландин Д.О. 

7 МОУ «Колтушская СОШ им.ак. И.П. Павлова»  Захарова Т.В. 

8 МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» Соловьев И.Ю. 

9 МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» Борцова Н.Н. 

10 МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им.Н.А. Боброва» Мыцикова А.М. 

11 МОУ «СОШ пос.им. Морозова» Константинов С.А. 

12 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» Ничипорчук С.В. 

13 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» Деревянко А.Г. 

14 МОБУ «Муринская СОШ № 3» Ракитин Н.В. 

15 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» Белов К.Е. 

16 МОБУ «Муринская СОШ № 5» Терешкова Е.А. 

17 МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» Мартыновская Г.Ф. 

18 МОБУ «Осельковская СОШ» Царева З.Г. 

19 МОУ «Разметелевская СОШ» Шарапов А.В. 

20 МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»  Струлис Ю.А. 

21 МОУ «Гимназия» г. Сертолово Модин В.А. 

22 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» Березина М.Г. 

23 МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» Волкова В.Н. 

24 МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» Константинов Я.С. 

25 МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» Медведева Т.В. 

26 МОУ «Щегловская СОШ» Троицкая М.Л. 

27 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» Зюзин А.Б.  

28 МОУ «ВОСОШ № 2» Абрамов В.Б. 

 

____________ 



Приложение № 3 

 

к распоряжению  

Комитета по образованию 

 

от 09 января 2023 года № 3/01-04 

 

 

Состав рабочей группы 

по сопровождению общеобразовательных организаций, участников 

муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной 

системы образования Всеволожского района к участию в федеральном 

проекте «Школа Минпросвещения России» 

 

Чурикова Е.Г. заместитель председателя 

Комитета по образованию 

по общим вопросам 

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Соломахина Л.Г. заместитель председателя 

Комитета по образованию 

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Михайло С.Н. начальник отдела 

развития муниципальной 

системы образования  

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Мальцева Т.В. начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Терешкова Н.Н. директор Муниципальное учреждение 

«Всеволожский районный 

методический центр» 

Абрамовская Л.А. методист Муниципальное учреждение 

«Всеволожский районный 

методический центр» 

Матяшова И.П. заведующий отделом Муниципальное учреждение 

«Всеволожский районный 

методический центр» 

_________________ 



Приложение № 3

к распоряжению
Комитета по образованию 

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

Ответственные за реализацию
муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной
системы образования Всеволожского района к участию в федеральном

проекте «Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательном учреждении

 
Наименовани
е учреждения

ФИО Должность
Мобильный

телефон
Электронная

почта

______________



Приложение № 4

к распоряжению
Комитета по образованию 

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

Дорожная карта  
по реализации муниципального проекта по подготовке перехода школ муниципальной системы образования

Всеволожского района к участию в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»
в ______________________

на 2023 год

№
п/п

Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат

1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

1.
Проведение  самодиагностики  готовности
образовательной  организации  к  реализации
проекта «Школа Минпросвещения России»

Администрация
образовательной

организации 
Июнь 2022

Определение  уровня  готовности  образовательной
организации  к  реализации  проекта  «Школа
Минпросвещения  России»;  выявление  зон
развития по направлениям

2.
Создание  рабочей  группы,  распределение
обязанностей

Администрация
образовательной

организации
Январь 2023 Создана рабочая группа

3.
Разработка  дорожной  карты  по  реализации
проекта «Школа Минпросвещения России» Рабочая группа Январь 2023 Разработана дорожная карта

4. Внесение изменений в Программу развития
Администрация
образовательной

Февраль – май
2023

Внесены изменения в Программу развития



2

организации

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1. Критерий: ЗНАНИЕ
(по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ баллов. Максимум – 36 баллов)

2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ
(по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __ балл. Максимум - 21 балл)

3. Критерий ТВОРЧЕСТВО
(по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем __баллов. Максимум 16 баллов)

4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
(по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 18 баллов)

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ
(по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем __ баллов. Максимум 15 баллов)



3

6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
(по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 16 баллов)

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
(по результатам самодиагностики было ___ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 9 баллов)

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
(по результатам самодиагностики было __ баллов, планируем ___ баллов. Максимум 19 баллов)

9. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

Проведение  мониторинга  качества  реализации
дорожной карты

Рабочая группа Май 2023
Выявление  эффективности  реализации  проекта  и
проблемных зон.

Проведение  самодиагностики  образовательной
организации  в  реализации  проекта  «Школа
Минпросвещения России»

Рабочая группа Май 2023 Результаты самодиагностики

Представление результатов на собеседовании с Рабочая группа Май 2023 Результаты самодиагностики, балльный результат,



4

представителями Комитета по образованию, МУ
«ВРМЦ»

обеспечивающий переход на следующий уровень

Подготовка  проекта  дорожной  карты  на  2023-
2024 гг.

Рабочая группа Май 2023 Дорожная карта

_____________________



Приложение № 5

к распоряжению 
Комитета по образованию

от 09 января 2023 года № 3 / 01-04

График собеседования с участниками муниципального проекта по подготовке
перехода школ муниципальной системы образования Всеволожского района к участию

в федеральном проекте «Школа Минпросвещения России»

Дата Время Наименование ОУ
30.01.2023 9-30 МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

9-50 МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
10-10 МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска
10-30 МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска
10-50 МОУ «Всеволожский ЦО»
11-10 МОУ «Дубровская СОШ»
11-30 МОУ «Колтушская СОШ им.ак. И.П. Павлова»
14-00 МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
14-20 МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»
14-40 МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им.Н.А. Боброва»
15-00 МОУ «СОШ пос.им. Морозова»
15-20 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
15-40 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
16-00 МОБУ «Муринская СОШ № 3»

31.01.2023 9-30 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
9-50 МОБУ «Муринская СОШ № 5»
10-10 МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
10-30 МОБУ «Осельковская СОШ»
10-50 МОУ «Разметелевская СОШ»
11-10 МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
11-30 МОУ «Гимназия» г. Сертолово
14-00 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»
14-20 МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»
14-40 МОБУ «Сертоловская СОШ № 3»
15-00 МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
15-20 МОУ «Щегловская СОШ»
15-40 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»
16-00 МОУ «ВОСОШ № 2»
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